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Upju palieņu pļavas

• pavasara palos 
regulāri applūst 

• lai arī nav augu 
sugām bagātākās 
Latvijas pļavas, tās 
tomēr ir unikālas un 
citviet Eiropā jau 
izzudušas intensīvas 
lauksaimniecības un 
hidrotehnisko darbu 
ietekmē

Plūdi nodrošina: augsnes auglību un augstu slieku blīvumu pēcplūdu periodā, augsnes 
irdenumu, pļavu neaizaugšanu, augstu gruntsūdeņu līmeni – pļavās ir mitras vietas pat 
vissausākajās vasarās.



•Pļavu platību samazināšanās, aizaugot ar 
krūmiem un kokiem

•Pļavu platību fragmentācija

•Pļavu kvalitātes samazināšanās

•Ūdens režīma izmaiņas

•Pāragra zāles pļaušana

•Pļavu uzaršanas risks

•Pļavu apmežošanas risks

•Parkveida pļavu aizaugšana ar krūmiem

•Bojājumi ozoliem, dedzinot kūlu

•Zināšanu trūkums par bioloģiskās 
daudzveidības saglabāšanu pļavās

•Zemniekiem maza pieredze agro-vides 
maksājumu izmantošanā

Galvenie draudi palieņu pļavu “izdzīvošanai”

Foto: A.Sieminak

Foto: A.Klepers



2004. gada 1. oktobris – 2008. gada 30. jūnijs

Budžets: 1’600’366 Eiro

Projektu finansē: ES LIFE-Daba fonds, ANO Attīstības programma, Dabas 
aizsardzības pārvalde, Latvijas vides aizsardzības fonds, pašvaldības. 

Projektu ievieš: Latvijas Dabas fonds

Partneri: Dabas aizsardzības pārvalde, Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāts, 
Latvijas Ornitoloģijas biedrība, 22 pašvaldības – Alsungas, Stradu, Rugāju, 
Līvbērzes, Vecates, Ērģemes, Litenes, Sēļu, Sedas, Burtnieku, Ilūkstes, 
Dunalkas, Jelgavas, Valgundes, Ances, Vilpulkas, Kalnciema, Dundagas, 
Dvietes, Jeru, Durbes un Valkas.

PROJEKTS



1. Sitas un Pededzes 
paliene

2. Mugurves pļavas
3. Pededzes lejtece
4. Dvietes paliene
5. Burgas pļavas
6. Sedas purvs
7.-8. Vidusburtnieks

9. Rūjas paliene
10. Burtnieku ezera pļavas
11. Lielupes palienes pļavas
12. Svētes paliene
13. Kalnciema pļavas
14. Raķupes ieleja
15. Durbes ezera pļavas
16. Užavas augštece

Projekta teritoriju novietojums



Pededzes lejtece. Foto: Ainārs Auniņš



2004 - 2005 I.

Notikušas 19 sanāksmes. 

Datums Vieta Teritorija
14.01. 11:00 Ērģeme Sedas upes pļavas
25.01. 10:00 Valgunde Svētes pal.
28.01. 11:00 Burtnieki Burtn.pļ. & Vidusb.
01.02. 11:00 Dundaga Raķupe
02.02. 11:00 Rugāji Pededzes lejt.
11.02. 10:00 Sēļi Vidusb. & Rūjas pal.
14.02. 11:00 Litene Sita/Ped., Mugurve
18.02. 11:00 Stradi Mugurve, Ped.lejt.
24.02. 10:00 Līvbērze Svētes paliene
25.02. 12:00 Vecate Vidusburtnieks
28.02. 11:00 Durbe Durbes ez.pļavas
02.02. 11:00 Alsunga Užavas augštece
03.03. 11:00 Seda Sedas upes pļavas
07.03. 11:00 Kalnciems Kalnciema pļavas
09.03. 10:00 Jelgava, Cena, Jaunsvirlauka Lielupes palienes pļavas
16.03. 11:00 Valka Burgas pļavas
29.03. 14:00 Bebrene Dvietes pļavas
30.03. 10:00 Dviete Dvietes pļavas
08.04. 10:00 Jeri Rūjas paliene, Vidusburtnieks

AKTIVITĀTE A.1. Tikšanās ar iedzīvotājiem, 
projekta ievadsemināri



Dviete. Foto: Jānis Reihmanis



2005. gadā

Dvietes paliene

Kalnciema pļavas

Užavas augštece

Vidusburtnieks

Burtnieku ezera pļavas

Sitas un Pededzes paliene

Mugurves pļavas

Sedas purvs

2005 I-IV, 2006 I-IV

Pamatojums DA plānam, process, iesaistītie eksperti.

2006. gadā

Lielupes palienes pļavas

Svētes paliene

Raķupes ieleja

Durbes ezera pļavas

Rūjas paliene

Burgas pļavas

Pededzes lejtece

AKTIVITĀTE A.5. Dabas aizsardzības plānu 
sagatavošana



2005 IV, 2006 IV

Informatīvās sanāksmes

Izstrāde, uzraudzības grupa jau ir!

Sabiedriskā apspriešana

Apstiprināšana pašvaldībā

Nodošana Dabas aizsardzības 

pārvaldei

Apstiprināšana Vides ministrijā

AKTIVITĀTE A.6. Dabas aizsardzības plānu 
sabiedriskā apspriešana

Sitas un Pededzes paliene. Foto: Ainārs Auniņš



2005 II, 2006 II

6 reģionālie semināri, apmēram 50 dalībnieki katrā.

Bioloģiskās daudzveidības saglabāšana zālājos, mazāk labvēlīgie reģioni.

Pašvaldību saistošie noteikumi

Sabiedrības iesaistīšanas pieredze

AKTIVITĀTE A.7. Īpašnieku apmācības par 
pieteikšanos ES atbalstam zālāju 

apsaimniekošanai



2005 I – 2008 I

980 ha visās 16 projekta teritorijās. Pirms 30. marta un pēc 15. jūlija. 

Noslēgti pirmie darba līgumi par 116 ha atjaunošanu (7750 LVL)

2 līgumi Ērģemes pagastā

2 līgumi Alsungas pagastā

2 līgumi Litenes pagastā

1 līgums Kalnciemā

1 līgums Stradu pagastā

1 līgums Ances pagastā

1 līgums Sēļu pagastā

AKTIVITĀTE C.1. Krūmu ciršana



Sedas purvs. Foto: Ainārs Auniņš



Užavas augštece. Foto: Andris Klepers



2005 III – 2008 I

Kopumā 8 ha apjomā. 

Nepieciešama speciāla tehnika

AKTIVITĀTE C.2. Krūmu sakņu iznīcināšana

Vidusburtnieks. Foto: Ainārs Auniņš



AKTIVITĀTE C.3. Krūmu ciršana ap ozoliem

2005 III – 2008 I

Plānots attīrīt ca 70 ozolus, 112 ha parkveida pļavu. Aktivitāte tiks 
īstenota Sitas un Pededzes palienē, Mugurves pļavās, Pededzes lejtecē, 
Vidusburtniekā.

Pirmais līgums noslēgts Litenē.



AKTIVITĀTE C.4. Žogu uzstādīšana

2006 I-II

Žoga uzstādīšana (apmēram 2 km garš) “Burtnieku ezera pļavās”, lai 
nodrošinātu Burtnieku zirgaudzētavas zirgu ganīšanos bioloģiski 
vērtīgajās pļavās. Plānots īstenot 2005. gadā.

Dviete. Foto: Jānis Reihmanis



AKTIVITĀTE C.5. Kontrolēta dedzināšana

2005 IV- 2008 I

Plānots 14 teritorijās, 580 ha apjomā.

KONTROLĒTA, tikai pēc šī apsaimniekošanas pasākuma izvērtēšanas un 
iekļaušanas dabas aizsardzības plānos, pēc saskaņošanas ar atbildīgajām 
institūcijām un sabiedrības informēšanas aktivitātēm. 



AKTIVITĀTE C.6. Pirmreizējā pļaušana

2005 III, 2006 III, 2007 III

Plānots visās 16 teritorijās, 2400 ha apjomā. 290 tūkstoši Eiro.

Pēc 15. jūlija. 3 pļaušanas veidi, samaksa no 60-162 EUR/ha.

Gatavojamies slēgt līgumus par pļaušanu biotopu atjaunošanai, pēc tam 
īpašnieks piesakās agro-vides maksājumiem. 



AKTIVITĀTE E.2. Projekta mājas lapa

2005- 2008 

www.ldf.lv, regulāri jaunumi par projekta norisi;

www.lob.lv

Seda. Foto: Ainārs Auniņš



2006 I, 2007 I, 2008 I

2 informācijas stendi uz teritoriju, kopā 32 gab. Pašvaldības apņemas 
izvietot stendus, projekts tos sagatavo, balstoties uz informāciju, kas 
apkopota gatavojot dabas aizsardzības plānus. 

Saturs: dabas vērtības, aizsardzības un izmantošanas noteikumi, Natura 
2000 vieta, tūrisma infrastruktūra, interesantais apkārtnē.

AKTIVITĀTE E.3. Informācijas stendi



AKTIVITĀTE E.4. Seminārs pļavu 
apsaimniekošanas plānotājiem

2007 III

Pieredzes apmaiņas seminārs, lai nodrošinātu projektā iegūtās pieredzes 
nodošanu citām institūcijām un interesentiem. Ca 50 dalībnieki. 



2005 I-II, 2007 I-II

Plānoti pieredzes apmaiņas braucieni Latvijā un ārpus tās, profesionāli vai 
sabiedrību izglītojoši. 

Februāris – pieredzes apmaiņas brauciens uz Lubāna LIFE projektu.

Jūnijs – pieredzes apmaiņas brauciens un Norvēģiju, speciāla atļauja no EK.

Augusts – plānots brauciens uz Matsalu, apmēram 30 cilvēki. 

2006. gads – Baltkrievija (viena no Eiropas lielākajām palieņu sistēmām), 
Somija, Polija?

AKTIVITĀTE E.5. Pieredzes apmaiņas braucieni



Lubāns. Foto: Jānis Reihmanis



AKTIVITĀTE E.6. Pļavu apsaimniekošanas 
rokasgāmata

2007 II-IV

1500 eks., 120 lpp, 15 case studies par dažādu zālāju apsaimniekošanas 
metožu pielietojumu. Iespējams, iekļausim arī citu biotopu 
apsaimniekošanas pieredzi. 

Latviski, ar kopsavilkumu krieviski un angliski.



AKTIVITĀTE E.7. Dabas aizsardzības plānu 
kopsavilkumi

2006 I, 2007 I

Populāra DA plānu versija, pievienojot arī noteikumus un aprakstu par 
Natura 2000

Raķupe. Foto: Jānis Reihmanis



AKTIVITĀTE E.8. Bukleti

2006 I-II, 2008 I-II

16 bukleti par teritorijām (ar 
iespēju apvienot vairākus 
vienā)

1 buklets par griezi un citiem 
pļavas putniem, jau izdots.



Paldies!


